
 

 

 

Verifica e validazione del progetto come strumenti  

per la prevenzione degli errori 
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PRESENTAZIONE 

Firenze, 15 Gennaio 2014 



  Verifica e Validazione  del progetto, normativa e punto di vista di un Organismo di Controllo  
accreditato. 

 Processo di realizzazione di Ospedali pubblici. Fasi dalla programmazione all’appalto. 

 
 Controllo in progress e controllo a progetto completo. 

 
 Conclusioni 
 
 
Precisazioni 

Non si entra nel merito delle SCELTE progettuali, mentre si entra nel merito delle SOLUZIONI 
tecniche e tecnologiche previste, al fine del rispetto dei requisiti del DPR 207/2010.  
 
Ripercorriamo le varie fasi del processo vedendo in che modo l’attività di verifica di terza parte 
effettuata da un Organismo indipendente possa essere utile con riferimento a ciascuna fase. 
 
Ricordiamo che più si avanza nella definizione del progetto, più aumenta il costo per attuare 
eventuali modifiche. 

Agenda 
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L’attività di verifica è normata. Il testo di riferimento nell’ambito dei lavori Pubblici è il: 
 

 D. Lgs. 12.04.2006, n.  163 Codice dei Contratti e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione  DPR 207/2010 
 

Gli Organismi di Controllo sono “Accreditati” da SINCERT – ora ACCREDIA. Nell’ambito dell’attività di verifica 
ai fini della validazione del progetto si fa riferimento ai vari Regolamenti tecnici, tra cui in particolare RT 10: 
 

 Regolamento ACCREDIA RG-03 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Controllo” 

 Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Controllo di tipo A B C…” 

 Regolamento Tecnico ACCREDIA  RT - 10.01 Criteri generali di valutazione da parte SINCERT (ACCREDIA) delle attività di verifica 
dei progetti ai fini delle relative validazioni 
 

 UNI 10722. Qualificazione e verifica del progetto di nuove costruzioni.  
Parte 1 – 2007: Principi, criteri generali e terminologia 
Parte 2 – 2007: Definizione del programma del singolo intervento. 
Parte 3 – 2009: Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio. 

  

Per la determinazione dei compensi si veda il recente  
 D.M. 31 ottobre 2013, n. 143. Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 
 

 

L’attività di verifica nell’ambito del processo di progettazione e realizzazione 
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 Fattibilità dell’intervento (verifica degli SFTE, Analisi del Valore..) 

 Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) 

 Linee Guida alla progettazione 

 Verifica della progettazione Preliminare 

 Verifica della progettazione Definitiva 

 Verifica della progettazione Esecutiva 

Il ruolo di CONTECO è quello di offrire un sistema integrato in grado di supportare il RUP nella 
pianificazione e gestione di tutti i processi che caratterizzano la realizzazione dell’opera.  
 
Gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso il processo virtuoso di certificazione del progetto sono 
molteplici e spaziano dalla corretta pianificazione dell’intervento sino alla corretta programmazione della 
progettazione e realizzazione delle opere. Tale metodologia prevede i seguenti momenti fondamentali: 

MONITORAGGIO DELLO STATO DI 
AVANZAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DELLA PROGETTAZIONE 

Le fasi di programmazione e progettazione e l’attività di verifica 
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L’Organismo di Controllo effettua le attività di verifica a supporto del RUP. 
 
Il controllo in progress e le attività di supporto: 

 Tecniche di Project Management per la gestione del processo 

 Verifica del Programma di Progettazione e definizione delle attività di verifica in 
progress. Dall’Elenco Elaborati rev. 0 alla programmazione delle consegne anticipate di 
elaborati 

 Gestione dell’evoluzione del Quadro Tecnico Economico da parte del RUP 

 Gestione del Cronoprogramma del processo da parte del RUP .  
 Verifica del progetto  
 Proposta da parte dei progettisti delle modalità di trattamento dei rilievi segnalati, e 
 riesame in contraddittorio. 
 Predisposizione da parte dei progettisti della documentazione aggiornata 
 Verifica dell’effettivo trattamento di quanto segnalato, relativa rendicontazione e 
 Rapporto Conclusivo dell’Organismo di Controllo con parere finale. 
 Validazione del progetto da parte del RUP 

 Rapporto con gli Enti (Conferenza dei Servizi). Tabella dei permessi da ottenere . 

Il rapporto del RUP con l’Organismo di Controllo 
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Il rapporto dell’Organismo di Controllo con i progettisti 
 
Necessità di inserire  specifiche clausole nel disciplinare dei progettisti. 
 

 Importanza del rapporto con il Coordinatore del gruppo di progettazione e varie 
dinamiche possibili.  
Atteggiamento proattivo, comprensivo, e di disponibilità al confronto da parte 
dell’Organismo d’Ispezione. 
 
Coordinamento e comunicazione. Organismo di Controllo come stimolo all’intero 
gruppo di progettazione.  
 
  Confronto tra Specialisti dei diversi ambiti  
(strutture, impianti, tecnologie edilizie, sicurezza, costi etc.).  

 
Importanza per l’Organismo di Controllo di disporre di ispettori / specialisti interni in grado di 
assicurare disponibilità e prontezza di risposta in relazione alle esigenze ed alle tempistiche del 
processo di verifica. 
 
CONTECO ha messo a punto sistemi per ottimizzare le tempistiche di confronto in 
contraddittorio con i progettisti e risoluzione delle criticità riscontrate.  
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Progetti di ospedali – aspetti generali 
 

Tipologie di intervento: 
 
 Interventi di Edilizia Sanitaria di nuova realizzazione – di medie e grandi dimensioni che 
richiedono impegno e risorse in fase di programmazione per la corretta definizione del DPP. 
 

 Interventi su presidi Ospedalieri esistenti (interventi di manutenzione straordinaria, di 
trasformazione, di ampliamento). Importo dei lavori “contenuto” ma è comunque significativa 
la quantità di dati da fornire ai progettisti.  

 
 

Tipologie di affidamento: 
 
 Appalto di lavori sulla base del Progetto Esecutivo; 
 Concessione; 
 Appalto complesso, etc. 
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Progetti di ospedali – tematiche ricorrenti nella verifica del progetto 
 
In generale, sia per progetti di nuova realizzazione, sia per interventi sul costruito, è 
necessario che il progetto fornisca chiara evidenza dello Stato di fatto ed una descrizione 
precisa dell’esistente, con riferimento al momento dell’appalto.  
 
 Stato di fatto delle aree esterne. Strade esterne ed accessi al plesso ospedaliero, strade interne di 
collegamento tra vari padiglioni etc. 

 
 Stato di fatto sottoservizi tecnologici ed allacci. È necessario che il progetto contempli verifiche 
in merito all’adeguatezza delle funzionalità messe a disposizione dalle reti esistenti. 
 

 Nel caso di interventi su edifici esistenti: 

 Relazione sullo stato di consistenza degli immobili  

 Programmazione degli interventi di indagine e rilievo 

 Altre informazioni in merito all’assenza di rischi legati allo smaltimento di arredi esistenti o di 
materiale proveniente da demolizione 
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Progetti di ospedali – tematiche ricorrenti nella verifica del progetto 
 

 CSA e Disciplinare Descrittivo e Prestazionale del PD.  Indicare nel DPP il livello qualitativo 
che si desidera ottenere. 
 
 Contenuti del CSA mirati a fornire adeguati strumenti a Direzione Lavori - Alta sorveglianza 
per un più efficace controllo in fase di realizzazione.   
 
 Documenti di stima dei costi (AP – EP – CME e CSA – ripercorribilità, WBS, riconoscibilità per 
parti). Valutazione delle offerte, modalità di impostazione e di formulazione della 
documentazione di stima dei costi 
 
 
 Contenuti delle Relazioni Specialistiche ad es. Art. DPR  207/10 art. 26.1.h) Relazione che 
descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto; 
Implicazioni progettuali e coinvolgimento utenti / gestori (ASL, Direzione Sanitaria, Referente 
tecnico etc.) 
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Progetti di ospedali – Aspetti tecnologici 
  
 Aspetti Tecnologici (es. impermeabilizzazioni, facciate continue, pavimenti industriali, 
Parapetti interni ed esterni…).  

 

   disporre di tutte le stratigrafie in sezione corrente in fase di Progetto Definitivo e dei 
dettagli in fase di Progetto Esecutivo; 

   verificare i punti di confine / separazione tra ambiti diversi; 

  approfondimenti progettuali nell’ambito specifico delle soluzioni tecniche (es.   
impermeabilizzazioni). 

 
 
Aspetti legati alla durabilità ed alla assicurabilità dell’opera con Polizza postuma decennale in 
relazione alle soluzioni di progetto previste.  
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Progetti di ospedali – Aspetti formali 
 
 DPR 207/2010 art. 52 1.b “verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli 
titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle 
rispettive responsabilità”. 

 
 Art. 54 del DPR 207/2010, al comma 7 indica che “Il rapporto conclusivo del soggetto 
preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da 
parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1.” .. 

 

 Aspetti finalizzati alla gara di appalto. Supporto alla redazione del CSA parte amministrativa 
ed il supporto alla redazione del bando. 

 
 Relazioni in ambito acustico, energetico, di tutela disabili etc. come documenti contrattuali a 
tutti gli effetti.  

 
 es. Elaborati di Prevenzione incendi.  
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Aspetti finalizzati alla gara d’appalto 
 
 
 L’Organismo di Controllo può essere chiamato a fornire un supporto alla redazione del CSA 
parte amministrativa - Schema di Contratto nonché alla redazione del disciplinare e del bando. 
Questo può valere in generale (supporto Legale) e per casi particolari, ad esempio con 
riferimento alla definizione delle migliorie valutabili in fase di gara.  
 
 Verifica in fase di valutazione delle offerte anomale.  
 
 Verifica, in fase di realizzazione, del progetto esecutivo delle varianti in corso d’opera.  
 

 

 



 Supervisione\affiancamento alle attività di Direzione Lavori 

 Supervisione alle operazioni di Coordinamento della sicurezza 

 Verifica del Piano Qualità dell’Appaltatore e successivo monitoraggio 

 Analisi, valutazione e supporto all’approvazione dei progetti Costruttivi  

 Monitoraggio stato avanzamento lavori e certificazione SAL 

 Verifica di eventuali progetti di Variante 

 Controlli Tecnici in corso d’opera (Legge 210/2004 – Schema tipo 2.4 D.M. 123/2004) 

 Predisposizione di report e analisi informative in progress e finali 

 Supporto alle attività di Collaudo Tecnico e Amministrativo 

I servizi di controllo e monitoraggio in corso d’opera costituiscono un insieme di attività a supporto del 
Committente aventi lo scopo di monitorare come Terza parte indipendente a garanzia del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità, il rispetto dei tempi e dei i costi di realizzazione.  
Tali obiettivi si raggiungono attraverso una corretta pianificazione e programmazione e gestione in 
garanzia della qualità delle attività di cantiere e un mirato controllo della qualità, affidabilità, durabilità e 
sicurezza dell’Opera e si fonda sull’attuazione delle seguenti attività : 

ALTA SORVEGLIANZA:  
CONTROLLO QUALITÀ E 

MONITORAGGIO 

Controllo e monitoraggio della realizzazione delle opere 
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Conclusioni 
 
Spunti di riflessione per RUP e Committente / Stazione Appaltante: 
 
 Dotarsi, in fase di programmazione di strumenti per governare l’attività di progettazione e 
di verifica.  
 
 Dotarsi, in fase di progetto, di strumenti che gli consentano di sovrintendere e coordinare le 
fasi di realizzazione e collaudo dell’opera.  
 
 In funzione della complessità e delle dimensioni dell’opera in progetto si potrà contare 
sull’esperienza, sulla conoscenza del progetto e sulla multidisciplinarietà dell’organismo di 
verifica. 
 
 Alta sorveglianza e supporto in fase di realizzazione, facendo tesoro dello spirito proattivo, 
della capacità di interazione che favoriscono la comunicazione. 
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 CONTECO, accreditata da ACCREDIA (unico ente di accreditamento riconosciuto 

dall’European Accreditation - EA) come primo “Organismo di Controllo” indipendente di Tipo A 

nel settore costruzioni, svolge la propria attività ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020 e in 

conformità alle norme tecniche UNI 10721 e 10722/1/2/3. 

 Fondata nel 1994, CONTECO è leader nel controllo e nella certificazione della qualità 

della progettazione (Verifica del Progetto ai fini della Validazione - art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e 

all’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010) e della realizzazione di opere (Controllo Tecnico in 

corso d’opera, Pianificazione e programmazione, Controllo Qualità, Monitoraggio di seconda e 

terza parte, Advisoring) nei settori edilizio, infrastrutturale e industriale. CONTECO fornisce 

inoltre servizi integrati di ingegneria di supporto al Project Manager di commessa nonché 

consulenza tecnico specialistica: Alta Sorveglianza (art. 176 del D.Lgs. 163/2006), Project 

Monitoring, Project Coordination e Project & Construction Management. 

 CONTECO vanta al proprio attivo circa 28 miliardi di euro di opere verificate e 

controllate, avendo ottenuto la fiducia delle più importanti Committenze pubbliche e private 

italiane, oltre che il riconoscimento delle primarie Compagnie di Assicurazione e di 

Riassicurazione e dei più importanti Istituti di Credito e Società di Gestione del Risparmio. 

Presentazione Organismo di Controllo  
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 CONTECO è in grado di mettere a disposizione del Cliente una struttura tecnica 

consolidata, multidisciplinare e interdisciplinare, di Ispettori interni, legati da anni in rapporto di 

esclusiva, senza pari tra gli Organismi di Controllo di tipo A, composta da ingegneri, architetti e 

tecnici specializzati oltre che da esperti in materie economiche e giuridiche di elevato profilo 

professionale e con esperienza ultradecennale maturata in contesti nazionali e internazionali, che 

non solo raggruppa le migliori professionalità in termini di preparazione, esperienza e qualifica 

nel campo del servizio di verifica della progettazione e controllo in corso d’opera, ma che fa della 

costante innovazione la propria filosofia per il miglioramento del servizio.  

 CONTECO potrà quindi garantire una sistematica capacità di gestire ogni singolo 

momento e aspetto del processo di progettazione con rapidità, flessibilità e capacità di 

adattamento: lo spirito del personale ispettivo è orientato a un continuo e costruttivo confronto 

con il Cliente quale metodo consolidato di approccio orientato al problem-solving. 

 La metodologia offerta da CONTECO è incentrata sulla ricerca dell’eccellenza e basata 

sull’utilizzo di specifiche istruzioni e procedure operative per lo svolgimento di tutte le attività 

previste, orientata alla massimizzazione dell’efficacia e alla minimizzazione del rischio. 

Struttura tecnico-operativa  
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Per quanto attiene al settore dell’edilizia ospedaliera, CONTECO vanta una vasta esperienza 
maturata nell’ambito della verifica ai fini della validazione di progetti, della valutazione strategica 
e del controllo in fase di realizzazione, avendo verificato progetti e condotto controlli in corso 
d’opera per un importo lavori superiore ai 2 miliardi di euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza e professionalità a supporto del RUP 
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Categoria n. Progetti Importo Opere 

Infrastrutture 190 € 16.412.587.747 

Edilizia ad uso Pubblico 160 € 3.715.822.814 

Edilizia Ospedaliera 102 € 2.066.207.107 

Edilizia Residenziale 267 € 1.895.937.223 

Edilizia Commerciale e Direzionale 67  € 1.532.314.245 

Edilizia Industriale e Impiantistica 37 € 1.209.951.597 

Edilizia Storica – Restauro 39 € 699.227.150 

Totale 862 € 27.532.047.883 



Ing. Angelo de Prisco – Presidente 
deprisco@conteco.it 

CONTECO S.p.A.  

Via Sansovino, 4 · MILANO 20133 

Tel. +39 02 7060 1904 · Fax +39 02 7060 1912 
conteco@conteco.it · www.conteco.it 

Headquarter 
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Ing. Marco Signorelli  – Resp. Settore Tecnologie Edilizie 
signorelli@conteco.it 

Ing. Alessandro Sudati – Ufficio Commerciale e Gare 
sudati@conteco.it 


